

# Sitzungsvorlage

## SV-9-1151

Abteilung / Aktenzeichen

66 - Straßenbau und -unterhaltung/

Datum

10.08.2018

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr

30.08.2018

Betreff **Sachstandsbericht zur Abwicklung der Straßenbaumaßnahme K 7 AN 2+3 in Olfen**

### Beschlussvorschlag:

Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen.

**Begründung:**

**I. Problem / II. Lösung / III Alternativen**

In der Sitzung am 21.06.2018 hat der Kreisausschuss den Beschluss zur Durchführung der Deckenerneuerung auf der Kreisstraße 7 in Olfen getroffen (siehe SV-9-1096). Der Baubeschluss umfasste die Streckenabschnitte 2 und 3. Detaillierte Baugrunduntersuchungen im Zuge der Bauvorbereitung ergaben jetzt, dass der vorhandene Aufbau im Abschnitt 3 in einem größeren Umfang unzureichend ist. Somit ergibt sich hier eine Fördermöglichkeit.

Geänderte Vorgehensweise:

1. Im Abschnitt 2 (ca. 1,9 km) ist der vorhandene Aufbau ausreichend tragfähig, sodass wie geplant eine Deckenerneuerung im Hocheinbau erfolgen kann. Vorgesehen ist ein 2-lagiger bituminöser Aufbau mit 14 cm Tragschicht und 4 cm Asphaltbeton. Die Bauarbeiten sollen kurzfristig öffentlich ausgeschrieben werden.  
(Baubeginn Okt. 2018, Bauzeit ca. 4 Wochen, Kosten ca. 400.000 €).
2. Die Erneuerung im Abschnitt 3 (ca. 1,6 km) wird zunächst verschoben. Hierfür wird eine kurzfristige Aufnahme ins Förderprogramm angestrebt.

Die einzelnen Bauabschnitte sind in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

**IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen)**

Die Finanzierung für die eigenfinanzierte Deckenerneuerung erfolgt entsprechend der Beschlussfassung vom 21.06.2018 / SV-9-1096.

Die zukünftige Abschreibung für den Abschnitt 2 stellt sich wie folgt dar:

Buchwert zum 31.12.2017	Abschreibung jährlich bisher *1)	außerplanmäßige Abschreibung *2)	Herstellungskosten einschl. aktiv. Eigenleist. *3)	Buchwert zur Verkehrsfreigabe (31.10.2018)	Abschreibung jährlich neu *4)
271.204 €	20.862 €	0 €	ca. 440.000 €	ca. 690.000 €	ca. 15.400 €

- \*1) Die Kreisstraße wurde bei der Zustandsbewertung 2015 in „5“ eingestuft. Dem Zustand entsprechend ist in der Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2017 noch eine Restnutzungsdauer von 13 Jahre verzeichnet.
- \*2) Eine außerplanm. Abschreibung ist vorzunehmen, wenn bei einer Straße mit einer Zustandsbewertung 4 und besser durch das Abfräsen der Asphaltsschichten eine Wertminderung erfolgt.
- \*3) Die Herstellungskosten setzen sich zusammen aus den Baukosten + Herstellungskosten sowie den aktivierten Eigenleistungen (pauschal 10% der Baukosten). Die aktivierten Eigenleistungen sind nicht zahlungswirksam.
- \*4) Nach Fertigstellung wird der zur Verkehrsfreigabe aktuelle Buchwert zuzgl. der Herstellungskosten über 45 Jahre abgeschrieben.

**V. Zuständigkeit für die Entscheidung**

In der Sitzung am 21.06.2018 hat der Kreisausschuss den Beschluss zur Durchführung der Deckenerneuerung auf der K 7 AN 2 bereits getroffen (siehe SV-9-1096).

**Anlagen:** Übersichtskarte