

Maßnahmen	Fördersatz	Höhe Förderung Antrag	bis Ende 2011 erhalten	in 2012 erhalten	2013 Fördermittel bewilligt *1)	2014ff	Verkehrsfreigabe bzw. Ausführung geplant	Bis zur endgültigen Abrechnung mit dem Fördergeber (Schlussverwendungsnachweis) sind noch folgende Arbeiten durchzuführen:
K 02n Nordkirchen	75%	1.868.925 €	1.682.000 €	0 €	186.900 €	-	Sept. 2008	zurzeit Restabwicklung Grunderwerb Schlussverwendungsnachweis in 2013
K 02 AN 5+6 Radweg	70%	544.800 €	0 €	9.500 €	99.300 €	436.000 €	(2013 - 2015)	
K 02 AN 13 Ottmarsb.	60%	845.300 €	0 €	16.200 €	170.000 €	659.100 €	(2013 - 2015)	
K 04 AN 1 Radweg	70%	608.400 €	547.500 €	0 €	60.900 €	-	Aug. 2011	zurzeit Restabwicklung Grunderwerb Schlussverwendungsnachweis in 2013
K 04 ZOB Senden	60%	424.800 €	339.800 €	0 €	85.000 €	-	Okt. 2011	Prüfung der Schlussrechnung Schlussverwendungsnachweis in 2013
K 9n Olfen	65%	1.580.800 €	1.422.700 €	0 €	0 €	158.100 €	Nov. 2011	Ausgleichsmaßnahmen; Schlussvermessung
K 11 AN 1	50%	153.000 €	137.700 €	0 €	15.300 €	-	Okt. 2011	Schlussverwendungsnachweis in 2013
K 13 / K 38	60%	2.094.000 €	850.000 €	528.500 €	225.500 €	490.000 €	3. Bauabschnitt Baubeginn Mai 2014	
K 23 AN 1 Radweg	70%	335.400 €	0 €	6.000 €	57.400 €	272.000 €	(2013 - 2015)	
K 23 AN 6 Brücke	50%	197.900 €	3.900 €	0 €	114.000 €	80.000 €	(2013 - 2014)	
K 27 AN 7 Ausbau + Radweg	60%	811.200 €	0 €	29.000 €	100.000 €	682.200 €	(2013 - 2014)	
K 28 (Dülmen)	75%	425.300 €	331.500 €	0 €	0 €	93.800 €	Sept. 2010	Prüfung der Schlussrechnung (Landesbetrieb)
K 42 AN 3 - 1. BA	60%	597.600 €	240.000 €	149.600 €	88.500 €	119.500 € *2)	April 2012	Schlussvermessung; Restabwicklung Grunderwerb
K 44 AN 8 Radweg	70%	909.300 €	57.400 €	307.600 €	70.000 €	474.300 € *2)	Juni 2013	Prüfung der Schlussrechnung Restabwicklung Grunderwerb
K 46 AN 3 Brücke	60%	135.200 €	0 €	2.600 €	16.000 €	116.600 €	(2014 - 2015)	
K 48 AN 2 Radweg	70%	465.500 €	8.200 €	182.000 €	75.200 €	200.100 € *2)	Mai 2013	Prüfung der Schlussrechnung Restabwicklung Grunderwerb
K 56 AN 4	50%	294.600 €	139.300 €	24.200 €	56.500 €	74.600 € *2)	Nov. 2011	Schlussverwendungsnachweis in 2013

*1) Die Angabe sind den zurzeit gültigen Zuwendungsbescheiden entnommen. Im Rahmen des Mittelausgleiches ist zum Jahresende eine Anpassung möglich.

*2) Aufgrund der günstigen Baupreise werden für die Maßnahmen K 42, K 44, K 48 und K 56 die Fördermittel für die Jahre 2014 ff voraussichtl. nicht mehr abgerufen.