OKREIS
COESFELD Sitzungsvorlage

Der Landrat

SV-6-0922

Abteilung / Aktenzeichen Datum Status
366-Stral’enbau/ 07.06.2004 offentlich

| Beratungsfolge | Sitzungstermin
Ausschuss fur Bauen, Vermessung, Landschaft und Umwelt 29.06.2004
Kreisausschuss 30.06.2004

Betreff ~ Abschlussbericht zur BaumaRnahme "Zentralbauhof Buldern®

Beschlussvorschlag:

ohne

Unterschrift



Kreis Coesfeld Sitzungsvorlage Nr. SV-6-0922
Begrundung:
l. - V.

Nachdem im Friihjahr 2004 von dem mit der Herstellung des Gebaudekomplexes beauftrag-
ten Unternehmen die letzten Nachbesserungsarbeiten ausgefuihrt wurden, ist jetzt eine end-
gultige Abrechnung erfolgt. Die Abrechnungssumme von rd. 876.000 € Uberschreitet das
Auftragsvolumen nur um rd. 11.000 €. Strittig ist noch die Abrechnung mit der mit der Her-
stellung der AuRenanlagen beauftragten Firma. Aufgrund der Witterungs- und Bodenverhalt-
nisse vor dem Einzug im November/ Dezember 2002 wurde entschieden, eine 10 cm starke-
re Schottertragschicht einzubauen. Die Firma macht im Zusammenhang hiermit Forderungen
geltend, die nach der inzwischen erfolgten Prufung der Schlussrechnung nicht in vollem Um-
fang berechtigt sind. Seitens des Kreises sind Rickforderungsanspriiche in Héhe von rd.
14.000 € geltend gemacht worden, die jedoch von der bauausfiihrenden Firma weitgehend
bestritten werden. Bevor eine gerichtliche Auseinandersetzung erfolgt, soll in einem Ge-
sprachstermin die Berechtigung der Forderung auf der Grundlage der Urkalkulation geklart
werden.

Insgesamt sind die veranschlagten Haushaltsmittel von 1.250.000 € um nicht mehr als 5.000
€ Uberschritten worden. Sofern der Ruckforderungsanspruch realisiert werden kann, ergibt
sich sogar eine geringfiigige Unterschreitung der veranschlagten Summe.

Die installierte Brauchwasseranlage hat sich bewahrt. Durch die Nutzung des Regenwassers
fur Fahrzeugwasche und Toilettenspllung ist der Frischwasserverbrauch deutlich zurtickge-
gangen. Auch die auf dem Dach von einem privaten Investor betriebene Photovoltaikanlage
bringt offensichtlich den gewuinschten Erfolg. Jedenfalls wurde die Anlage zwischenzeitlich
erweitert.



