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Begründung: 
 
Über den Sachstand zu den Ausschreibungen und Vergaben und den Gesamtfinanzstatus 
des Projektes WasserBurgenWelt soll regelmäßig in den Sitzungen der Fachausschüsse und 
des Kreisausschusses berichtet werden. 
 
 
 

II. Lösung 

Folgende Übersicht fasst den aktuellen Sachstand zu den bereits vergebenen Aufträgen und 
den bereits laufenden Ausschreibungen zusammen: 
 
 

Gewerk 
Kostenberechnung 

(Stichtag: Ausschreibungs-
beginn) 

Auftragswert Differenz 

Hochbau Hauptburg 

Dachdeckung (bereits 
umgesetzt) 

175.979,58 €  100.500,00 €  75.479,58 €  

Bauhauptgewerk 324.025,52 €  172.335,12 €  151.690,40 €  

Förderanlagen 169.515,50 €  142.123,24 €  27.392,26 €  

Sanitär 95.746,78 € 117.769,77 €  - 22.022,99 €  

Heizung- und Lüftung 
inkl. MSR, 
Elektro 

854.948,36 €  832.480,07 €  22.468,29 €  

Stahlbauarbeiten 105.303,10 €  64.795,50 €  40.507,60 €  

Natursteinarbeiten 58.500,40 €  46.521,86 €  11.978,54 €  

Trockenbauarbeiten 64.945,44 €  51.676,46 €  13.268,98 €  

Tischlerarbeiten Holzfen-
ster 

294.372,16 € 289.978,15 € 4.394,01 € 

Tischlerarbeiten Innentü-
ren 

161.317,59 € 151.398,35 € 9.919,24 € 

Maler- und Lackierarbei-
ten 

176.023,61 € 153.878,63 € 22.144,98 € 

Putz- und Stuckarbeiten 52.331,44 € 53.619,02 € - 1.287,58 € 

Estricharbeiten 50.516,69 € 102.543,49 € - 52.026,80 € 

Bodenbelagsarbeiten 84.688,73 € 51.487,25 € 33.201,48 € 

Zimmer- und Holzbauar-
beiten 

75.294,87 € 47.105,56 € 28.189,31 € 

Fliesen- und Plattenar-
beiten 

20.833,33 € 38.219,83 € - 17.386,50 € 

Parkettarbeiten 35.623,25 € 25.659,26 € 9.963,99 € 

Summe Hochbau 
Hauptburg 

2.799.966,35 € 2.442.091,56 € 357.874,79 € 
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Hochbau Torhaus 

Bauhauptgewerk 65.374,50 € 66.247,17 € - 872,67 € 

Zimmer- u. Holzbau 70.749,37 € 22.677,24 € 48.072,13 € 

Sanitärtechnik 29.387,92 € 24.841,52 € 4.546,40 € 

Heizung/Lüftung inkl. 
MSR 

66.571,05 € 70.337,47 € - 3.766,42 € 

Elektroarbeiten 46.674,14 € 40.065,86 € 6.608,28 € 

Dachdeckungs-
/Abdichtungsarbeiten 

6.882,66 € Ausschreibung läuft  - 

Tischlerarbeiten 61.564,06 € Ausschreibung läuft  - 

Summe Hochbau Tor-
haus 

347.203,70 € 224.169,26 € 54.587,72 € 

Innenausstattung Hauptburg und Torhaus 

Beleuchtung (innen, inkl. 
Torhaus) 

241.022,60 € 169.771,78 € 71.250,82 € 

Raumbildender Ausbau 788.727,82 € Ausschreibung läuft  - 

Medienproduktion hand-
werklich 

231.455,00 € Vergabe läuft  - 

Summe Innenausstat-
tung Hauptburg und 
Torhaus 

1.261.205,42 € 169.771,78 € 71.250,82 € 

Außenraum 

Außenbeleuchtungs-
einrichtungen 

246.985,38 € 174.609,91 € 72.375,47 € 

Leitsystem, Grafik 73.738,35 € Vergabe läuft - 

Raumbildender Ausbau 
Außen 

198.123,10 € Ausschreibung läuft - 

Außenanlagen Land-
schaftsarchitektur 

451.457,62 € Vergabe läuft - 

Summe Außenraum 970.304,45 € 174.609,91 € 72.375,47 € 

Gesamt 5.378.679,92 € 3.010.642,51 € 556.088,80 € 

 
Für folgende Vergaben wurde ein Dringlichkeitsbeschluss gem. § 50 Abs. 3 S. 2 KrO NRW 
eingeholt, da die jeweiligen Auftragswerte hier netto bei über 150.000 € liegen: 

- Außenbeleuchtungseinrichtungen,  

- Beleuchtung (innen). 

Im Zuge der Bauarbeiten wurden geringfügige Änderungen in der Ausführungsplanung vor-
genommen, z. B. die Anpassung des geplanten Bodenaufbaus wegen einer extremen 
Schieflage der vorhandenen und nun freigelegten Fußbodenbohlen im Obergeschoss. Wei-
terhin wurden im Rahmen der Bauausführung einige Nachträge vorgenommen. Trotz dieser 
Änderungen und Ergänzungen bewegen sich die Kosten im Rahmen des Gesamtprojekt-
budgets. 
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Die Bauarbeiten in der Hauptburg und die Ausstellungsgestaltung schreiten nach wie vor 
planmäßig voran. Die Bauarbeiten am Torhaus wurden zwischenzeitlich ebenfalls begonnen. 
Zudem wurden Rodungsarbeiten im Außenbereich zur Vorbereitung der landschaftsarchitek-
tonischen Umgestaltungsmaßnahmen ausgeführt. 
 
Aktuell wird mit einer geringfügigen Verzögerung der Fertigstellung des Gesamtprojektes von 
etwa 4 Wochen gerechnet. Dies ist bedingt durch umfangreiche Planungsabstimmungen und 
-vorbereitungen zu einzelnen Spezialfragen, die schnell etwas mehr Zeit in Anspruch neh-
men als ursprünglich angenommen. Im März werden die Rohbauarbeiten und die Ausschrei-
bungsverfahren soweit fortgeschritten sein, dass eine genaue Terminierung der Fertigstel-
lung und Eröffnung vorgenommen werden kann. Aktuell gehen wir von Ende 2017 aus. 
 
Auch die Bauarbeiten in der StadtLandschaft und am Marktplatz in Lüdinghausen gehen 
(soweit die Witterung die Arbeiten zulässt) voran. 
 

III. Alternativen 

 
- 

IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen) 

 
Die aktuellen Planungen und Arbeiten der Architekten bewegen sich im Rahmen des im 
Haushalt des Kreises Coesfeld veranschlagten Gesamtbudgets in Höhe von 9,56 Mio. €. 
 

V. Zuständigkeit für die Entscheidung 

 
- 
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