
        

Fachbereichsleiter  Abteilungsleiter      
 

MITTEILUNGSVORLAGE 
MV-9-0800 
an den Landrat 
für TOP „Mitteilungen“ im  
 

 Abt.  

 10-Zentrale Dienste 

 

 
Aktenzeichen/Datum  

10/29.03.2017 

      

Gremium am  Status 

Kreistag 29.03.2017 öffentlich 

 
 
Betreff WasserBurgenWelt: Sachstandsbericht 

 

 
Die Mitteilungsvorlage beinhaltet einen Nachtrag zum Sachstandsbericht SV-9-0734 über die 
Ausschreibungs- und Vergabeverfahren, die in der Zwischenzeit submittiert und durch 
Vergabeentscheidung abgeschlossen werden konnten. Damit können die Arbeiten unverzüglich im 
weiteren Baufortschritt umgesetzt werden. 
 
Die anliegende Übersicht fasst den aktualisierten Sachstand zusammen (Veränderungen gegenüber 
der SV-9-0734 sind zur besseren Lesbarkeit in farblich hinterlegt). 
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Gewerk 

Kostenberechnung 

(Stichtag: 

Ausschreibungsbeginn) 

Auftragswert Differenz 

Hochbau Hauptburg 

Dachdeckung (bereits 

umgesetzt) 
175.979,58 €  100.500,00 €  75.479,58 €  

Bauhauptgewerk 324.025,52 €  172.335,12 €  151.690,40 €  

Förderanlagen 169.515,50 €  142.123,24 €  27.392,26 €  

Sanitär 95.746,78 € 117.769,77 €  - 22.022,99 €  

Heizung- und Lüftung 

inkl. MSR, 

Elektro 

854.948,36 €  832.480,07 €  22.468,29 €  

Stahlbauarbeiten 105.303,10 €  64.795,50 €  40.507,60 €  

Natursteinarbeiten 58.500,40 €  46.521,86 €  11.978,54 €  

Trockenbauarbeiten 64.945,44 €  51.676,46 €  13.268,98 €  

Tischlerarbeiten Holzfen-

ster 
294.372,16 € 289.978,15 € 4.394,01 € 

Tischlerarbeiten 

Innentüren 
161.317,59 € 151.398,35 € 9.919,24 € 

Maler- und 

Lackierarbeiten 
176.023,61 € 153.878,63 € 22.144,98 € 

Putz- und Stuckarbeiten 52.331,44 € 53.619,02 € - 1.287,58 € 

Estricharbeiten 50.516,69 € 102.543,49 € - 52.026,80 € 

Bodenbelagsarbeiten 84.688,73 € 51.487,25 € 33.201,48 € 

Zimmer- und 

Holzbauarbeiten 
75.294,87 € 47.105,56 € 28.189,31 € 

Fliesen- und 

Plattenarbeiten 
20.833,33 € 38.219,83 € - 17.386,50 € 

Parkettarbeiten 35.623,25 € 25.659,26 € 9.963,99 € 

Summe Hochbau 

Hauptburg 
2.799.966,35 € 2.442.091,56 € 357.874,79 € 

Hochbau Torhaus 

Bauhauptgewerk 65.374,50 € 66.247,17 € - 872,67 € 

Zimmer- u. Holzbau 70.749,37 € 22.617,74 € 48.131,63 € 

Sanitärtechnik 29.387,92 € 24.841,52 € 4.546,40 € 

Heizung/Lüftung inkl. 

MSR 
66.571,05 € 70.337,47 € - 3.766,42 € 
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Elektroarbeiten 46.674,14 € 40.065,86 € 6.608,28 € 

Dachdeckungs-

/Abdichtungsarbeiten 
6.882,66 € 2.768,80 € 4.113,86 € 

Tischlerarbeiten 61.564,06 € 64.110,06 € - 2.546,00 € - 

Summe Hochbau 

Torhaus 
347.203,70 € 224.169,26 € 54.587,72 € 

Innenausstattung Hauptburg und Torhaus 

Beleuchtung (innen, inkl. 

Torhaus) 
241.022,60 € 169.771,78 € 71.250,82 € 

Raumbildender Ausbau 788.727,82 € Ausschreibung läuft - 

Medienproduktion 

handwerklich 
231.455,00 € Vergabe läuft - 

Summe 

Innenausstattung 

Hauptburg und Torhaus 

1.261.205,42 € 169.771,78 € 71.250,82 € 

Außenraum 

Außenbeleuchtungs-

einrichtungen 
246.985,38 € 174.609,91 € 72.375,47 € 

Leitsystem, Grafik 73.738,35 € Vergabe läuft - 

Raumbildender Ausbau 

Außen 
198.123,10 € Ausschreibung läuft - 

Außenanlagen 

Landschaftsarchitektur 
451.457,62 € 379.988,09 € 71.469,53 € 

Summe Außenraum 970.304,45 € 174.609,91 € 72.375,47 € 

Gesamt 5.378.679,92 € 3.457.449,96 € 634.277,69 € 

 
 
Von einer Dringlichkeitsentscheidung wurde im Vergabeverfahren `Außenanlagen, 
Landschaftsarchitektur`,  hier: Garten- und Landschaftsbauarbeiten nach DIN 18320, an den, im 
Wettbewerb mindestfordernden Bieter, Firma GaLaBau Emsland GmbH & Co. KG, 49 811 Lingen, 
abgesehen. Die Vergabe erfolgt  

a. im Kostenbudget, dass mit Beschluss vom KT, am 17.12.2014, festgelegt wurde sowie 
b. innerhalb der berechneten Kosten der Baukostengruppe 

sodass die Vergabe somit als Geschäft der laufenden Verwaltung abgeschlossen worden ist. 
 
Die Vergabeentscheidungen werden zur Kenntnis i.V. mit dem Sachstandsbericht vorgelegt. 


	NR
	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	FAuswirkung
	Anlage
	Beschlußvorschlag

