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Zur Kenntnisnahme 
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Kreis Coesfeld  Sitzungsvorlage Nr. SV-9-1090 

    

Begründung: 
 
Weiterhin werden an der Burg Vischering letzte Fertigstellungen (z. B. Landschaftsfenster) 
und Mängelbeseitigungen vorgenommen. Zudem wird die Schlussrechnung der Leistungen 
fortgeführt. 
 
Folgende Gewerke konnten zwischenzeitlich schlussgerechnet werden: 
 
Hauptburg: 
- Stahlbauarbeiten  
- Medientechnik 
- Bodenbelagsarbeiten Rittersaal 
- Maler- und Lackierarbeiten 
- Natursteinarbeiten 
- Parkettarbeiten 
- Rohbauarbeiten Rettungssteg 
- Estricharbeiten 
- Fliesen- und Plattenarbeiten 
- Putz- und Stuckarbeiten 
- Tischlerarbeiten Fenster, Sonnenschutz 
- Medienproduktion 
- Modellbau 
- Illustrationen 
- Restaurierungen 
- Reproduktionen und Digitalisate 
- Glaskunst 
- Texterstellung Ausstellung 
- Transkriptionen 
- Textübersetzungen  
 
Torhaus: 
- Bauhauptgewerk 
- Zimmerer- und Holzbauarbeiten 
- Trockenbauarbeiten 
- Putz- und Stuckarbeiten 
- Estricharbeiten 
- Verglasungsarbeiten 
- Bodenbelag, Pflasterarbeiten 
- Maler- und Lackierarbeiten 
 
Weitere Schlussrechnungen gehen fortlaufend beim Kreis Coesfeld ein. Mit einer abschlie-
ßenden Aussage über die Gesamtkosten des Projektes ist voraussichtlich im Herbst zu 
rechnen. Die Fördermittel werden im Jahr 2019 abgerufen und schlussgerechnet sein. 
 
Nach aktuellem Stand (Stichtag 15.05.18) belaufen sich die Kosten für das Projekt Wasser-
BurgenWelt - Burg Vischering auf rd. 9.812.000 € und somit rd. 252.000 € über dem geplan-
ten Budget. Dieser Wert kann sich im Zuge der noch folgenden Schlussrechnungen weiter 
verändern.  
 
Im Januar 2018 wurde ergänzend ein weiterer Städtebauförderantrag bei der Bezirksregie-
rung Münster eingereicht. Bisher erfolgte noch keine Entscheidung hierüber. Hiermit wird 
nach wie vor erst im Herbst gerechnet. 
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