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Beschlussvorschlag: 
 
Der Bericht der Verwaltung wird zur Kenntnis genommen. 
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Kreis Coesfeld  Sitzungsvorlage Nr. SV-9-1151 

    

Begründung: 

I.  Problem / II. Lösung / III Alternativen 

In der Sitzung am 21.06.2018 hat der Kreisausschuss den Beschluss zur Durchführung der 

Deckenerneuerung auf der Kreisstraße 7 in Olfen getroffen (siehe SV-9-1096). Der Baube-

schluss umfasste die Streckenabschnitte 2 und 3. Detaillierte Baugrunduntersuchungen im 

Zuge der Bauvorbereitung ergaben jetzt, dass der vorhandene Aufbau im Abschnitt 3 in ei-

nem größeren Umfang unzureichend ist. Somit ergibt sich hier eine Fördermöglichkeit.  

Geänderte Vorgehensweise: 

1. Im Abschnitt 2 (ca. 1,9 km) ist der vorhandene Aufbau ausreichend tragfähig, sodass wie 

geplant eine Deckenerneuerung im Hocheinbau erfolgen kann. Vorgesehen ist ein 2-

lagiger bituminöser Aufbau mit 14 cm Tragschicht und 4 cm Asphaltbeton. Die Bauarbei-

ten sollen kurzfristig öffentlich ausgeschrieben werden. 

(Baubeginn Okt. 2018, Bauzeit ca. 4 Wochen, Kosten ca. 400.000 €). 

2. Die Erneuerung im Abschnitt 3 (ca. 1,6 km) wird zunächst verschoben. Hierfür wird eine 

kurzfristige Aufnahme ins Förderprogramm angestrebt. 

Die einzelnen Bauabschnitte sind in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt. 

IV. Auswirkungen / Zusammenhänge (Finanzen, Personal, IT, sonstige Ressourcen) 

Die Finanzierung für die eigenfinanzierte Deckenerneuerung erfolgt entsprechend der Be-

schlussfassung vom 21.06.2018 / SV-9-1096. 
 
Die zukünftige Abschreibung für den Abschnitt 2 stellt sich wie folgt dar: 
 

Buchwert 
zum 

31.12.2017 

Ab-
schreibung 

jährlich 
bisher *1) 

außer-
planmäßige 
Abschrei-
bung *2) 

Herstellungs-
kosten 

einschl. aktiv. 
Eigenleist. *3) 

Buchwert 
zur Verkehrs-

freigabe 
(31.10.2018) 

Ab-
schreibung 

jährlich 
neu *4) 

271.204 € 20.862 € 0 € ca. 440.000 € ca. 690.000 € ca. 15.400 € 

*1) Die Kreisstraße wurde bei der Zustandsbewertung 2015 in „5“ eingestuft. Dem Zustand entspre-
chend ist in der Anlagenbuchhaltung zum 31.12.2017 noch eine Restnutzungsdauer von 13 Jah-
re verzeichnet. 

*2) Eine außerplanm. Abschreibung ist vorzunehmen, wenn bei einer Straße mit einer Zustandsbe-

wertung 4 und besser durch das Abfräsen der Asphaltschichten eine Wertminderung erfolgt. 

*3) Die Herstellungskosten setzen sich zusammen aus den Baukosten + Herstellungsnebenkosten 

sowie den aktivierten Eigenleistungen (pauschal 10% der Baukosten). Die aktivierten Eigenleis-

tungen sind nicht zahlungswirksam.  

*4) Nach Fertigstellung wird der zur Verkehrsfreigabe aktuelle Buchwert zuzgl. der Herstellungskos-

ten über 45 Jahre abgeschrieben. 

V. Zuständigkeit für die Entscheidung 

In der Sitzung am 21.06.2018 hat der Kreisausschuss den Beschluss zur Durchführung der 

Deckenerneuerung auf der K 7 AN 2 bereits getroffen (siehe SV-9-1096).  
 
 
Anlagen:  Übersichtskarte 
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