


Zeitplan: Wettbewerb um Konzessionen / Ausschreibung von Verkehrsleistungen

Arbeitsschritte



Zeitplan Aufgaben und Arbeitsschritte

Monat	Beginn der Aufgabe / des Arbeitsschrittes
37	Analyse des bestehenden Angebots
36	ggf. Zählungen und Befragungen
35	
34	
33	Angebotsplanung und Kostenschätzung
32	
31	Abstimmung mit Kommunen
30	
29	
28	Festlegung Beschluss Angebotskonzept u. Standards
27	Vorabbekanntmachung nach EU VO 1370/2007 Art. 7 Abs. 2
26	
25	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	
16	
15	Veröffentlichung Ausschreibung im EU Amtsblatt
14	
13	
12	Angebotsöffnung
11	
10	Zuschlag
9	
8	
7	
6	
5	
4	
3	
2	
1	
0	Betriebsaufnahme