


Projektorganisation



SPNV-Betrieb

NWL

SPNV-Fahrzeuge
Strategische Planung

EVU-Vergabe
Verkehrsverträge
Vertragsmanagement
Stabstelle Vergabe

SPNV-Fahrplan
Strategische Planung

Gesamtprojektleitung SPNV
NWL strategische Planung
(S-Bahn Münsterland)

**NWL SPNV-
Infrastrukturförderung**


Externer Projektleiter
S-Bahn Münsterland

SPNV Infrastruktur (Netz & Stationen)
(regelmäßiger Arbeitskreis inkl. Projektleitung Vernetzung)

DB Netz
Projektleitung

DB S&S
Projektleitung

Weitere EIU,
z. B. ProRail, ...



Projektkommunikation
(NWL mit externer Unterstützung)

Arbeitskreise mit
Städten
Gemeinden
benachbarte
Aufgabenträger
Erarbeitung
Linienbezogener
Teilprojekte

Gesamtprojektleitung ÖPNV / Vernetzte Mobilität

Vernetzung
(regelmäßiger Arbeitskreis inkl. Projektleitung SPNV)

ZVM
Projektleitung

Infrastruktur
Stationsumfeld
SPNV Stationen

Mobilität

Städte und
Gemeinden

ÖPNV AT

ergänzende
Mobilitäts-
angebote



NWL ÖPNV-Infrastrukturförderung

NWL Zukunftsnetz Mobilität NRW

weiter auszugestalten