

Zeitplan Kindergartenbedarfsplanung 2010/11
(parallel: weitere Planungen zum Ausbau U3 bis 2013/14)

Anlage 1
SV-8-20

- bis 01.09.09: Aktualisierung Daten zu Kinderzahlen und Baugebieten
- bis 15.09.09: Abfrage Belegungsdaten
- bis 05.11.09: Gespräche mit Bürgermeistern zum Ausbau U3 bis 2013/14
- bis 13.11.09: Gespräche in den Gemeinden mit Trägern zum Ausbau U3 bis 2013/14 und zur Planung 2010/11 incl. Planungsvorschläge für 2010/11
- 01.12.09: JHA; Bildung und Terminierung UA JHP; Sachstandsbericht Planung 2010/11, Ausbau U3 bis 2013/14
- bis 04.12.09: Rückgabe Stellungnahme Träger zu Planungsvorschlägen
- bis 10.12.09: Erstellen Planungsraster; Versand an UA und Beteiligung Gemeinden
- bis 23.12.09: Termin UA JHP; Info/Beratung zu Planungsentwurf 2010/11; anschl. Versand an Kindergartenträger als „Grundlage“ für Anmeldephase
- bis 20.01.10: Anmeldephase in den Kindergärten
- bis 25.01.10: Abfrage Integrative Plätze TEK/Planung Integration für 2010/11
- bis 25.01.10: Abgleich Planungsdaten und Anmeldedaten; ggf. Anpassung Planung; Eingabe der Antragsdaten durch die Träger in KiBiz-web
- bis 03.02.10: Erstellung Kindergartenbedarfsplan, Versand Einladung JHA
- 16.02.10 JHA (Vorberatung Kindergartenbedarfsplan)
- 24.02.10 KT (Beschluss Bedarfsplan 2010/11)
- bis 15.03.10 Meldung an LJA