

**Zeitplan Kindergartenbedarfsplanung 2011/12
(parallel: weitere Planungen zum Ausbau U3 bis 2013/14)**

- bis 15.07.10: Gespräche mit Bürgermeistern zum Ausbau U3 bis 2013/14
- bis 15.09.10: Aktualisierung Daten zu Kinderzahlen und Baugebieten
- bis 15.09.10:** Abfrage Belegungsdaten
- bis 15.11.10 Planungsvorschläge an Träger
- bis 30.11.10 Stellungnahme Träger zu Planungsvorschlägen
- 07.12.10: JHA;
 - Beauftragung UA
 - Sachstandsbericht
- bis _____: Erstellen Planungsraster; Versand an UA und Beteiligung Gemeinden
- _____: Termin UA JHP; Info/Beratung zu Planungsentwurf 2011/12; anschl. Versand an Kindergärten und Träger als „Grundlage“ für Anmeldephase
- bis 14.01.11:** Anmeldephase in den Kindergärten
- bis 20.01.11:** Abfrage Integrative Plätze TEK/Planung Integration für 2010/11
- bis 20.01.11:** Meldung Anmeldedaten;
- bis 20.01.11: Eingabe der Antragsdaten durch die Träger in KiBiz-web
- bis 30.01.11: Abgleiche Anmelde- und Planungsdaten; Nachplanung; ggf. Einzelgespräche Trägern.
- bis 30.01.11: Erstellung Kindergartenbedarfsplan,
- bis 04.02.11: Versand Einladung JHA
- 17.02.11: JHA (Vorberatung Kindergartenbedarfsplan), Beschluss § 24a SGB VIII
- 02.03.11: KT (Beschluss Bedarfsplan 2011/12)
- bis 15.03.11 Meldung an LJA