

Sitzungsvorlage

SV-9-0957

Abteilung / Aktenzeichen

01-Büro des Landrats

Datum

27.10.2017

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr	28.11.2017
Ausschuss für Schule, Kultur und Sport	30.11.2017
Ausschuss für Finanzen, Wirtschaftsförderung und Kreisentwicklung	11.12.2017
Kreisausschuss	13.12.2017
Kreistag	20.12.2017

Betreff **Regionale 2016-Projekt WasserBurgenWelt: Sachstandsbericht**

Beschlussvorschlag:

Zur Kenntnisnahme

Begründung:

Die Arbeiten in der Burg Vischering gehen stetig voran. Aktuell wird die Ausstellung eingerichtet. Hier sind unter anderem die Gewerke Raumbildenden Ausbau und Medientechnik Exponateinrichtung aktiv.

Die Kostenprüfung läuft nun in engen Kontrollschritten. Der Abgleich mit den bewilligten Fördermitteln erfolgt ebenfalls fortlaufend. Derzeitig wird ermittelt, ob und in welchem Umfang ggf. weitere ergänzende Förderanträge gestellt werden sollen und wie sich der Gesamtkostenstand inklusive Kostenprognosen genau verhält. Hier sind tägliche Fortschreibungen nötig.

Festzustellen ist eine Unterschreitung der Kosten im Bereich der Ausstellung und Innenausstattung sowie Mehrkosten im Bereich Hochbau und Haustechnik.

Die Kosteneinsparungen konnten vor allem durch positive Ausschreibungsergebnisse erzielt werden. Die Mehrkosten im Hochbaubereich sind im Wesentlichen entstanden durch unvorhergesehene bauliche Voraussetzungen (z. B. Aufbau des alten Anstrichs und des Bodens im OG der Hauptburg, Schäden an Holzelementen).

Da sich die Kostenstruktur und -situation aufgrund der anlaufenden Schlussrechnungen und letzter Nachträge aktuell nahezu täglich verändert, wird in der Sitzung über den dann aktuellen Kostenstand berichtet.