

Sitzungsvorlage

SV-9-1319

Abteilung / Aktenzeichen

66 - Straßenbau und -unterhaltung/

Datum

11.02.2019

Status

öffentlich

Beratungsfolge

Sitzungstermin

Ausschuss für Straßen- und Hochbau, Vermessung und öffentlichen Personennahverkehr

12.03.2019

Betreff **Sachstandsbericht zur Abwicklung der Deckenerneuerung auf der K 57 AN 1 in Dülmen-Karthaus**

Beschlussvorschlag:

ohne

Sachstandsbericht zur Abwicklung der Deckenerneuerung auf der K 57 AN 1 in Dülmen-Karthaus

In der Sitzung am 05.12.2018 hat der Kreisausschuss den Beschluss zur Abwicklung von eigenfinanzierte Deckenbaumaßnahmen auf versch. Kreisstraßen u.a. auf der K 57 AN 1 in Dülmen-Karthaus getroffen (siehe SV-9-1237).

Im Rahmen der Detailabstimmung ergab sich in Gesprächen mit Vertretern der örtlichen Politik und der Stadt Dülmen, dass im Bereich Karthaus noch verschiedene planerische Überlegungen, die zum Teil auch die Kreisstraße betreffen, im Raum stehen. Da kurzfristig keine Einigung erzielt werden konnte, soll der südlichen Bereich zwischen der Kreisstraße 49 und der Brücke über den „Karthäuser Mühlenbach“ auf einer Länge von ca. 600 m zunächst zurückgestellt werden. Die Erneuerung soll zu einem späteren Zeitpunkt, wenn konkrete Maßnahmen feststehen, evtl. auch in Verbindung mit dem Neubau des Radweges an der K 49, realisiert werden.

Anlagen:

Übersichtskarte