


Zeitplan Klimaschutzteilkonzept Radverkehr Kreis Coesfeld

Nov `18	Januar 2019	März	April	Juli	August	Sept.	Oktober
Start	Analysephase	Bestandserhebung und Maßnahmen			Umsetzung	Projektabschluss	



Dokumentation Schlussbericht

Projektkoordination und Prozessbegleitung, Öffentlichkeitsarbeit

