

Übersicht über die Leistungsphasen der HOAI

- **LP1:** Grundlagenermittlung
- **LP2:** Vorplanung mit Kostenschätzung
- **LP3:** Entwurfsplanung und Kostenberechnung
- **LP4:** Genehmigungsplanung
- **LP5:** Ausführungsplanung
- **LP6:** Vorbereitung der Vergabe, einschließlich Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen (LV)
- **LP7:** Mitwirkung bei der Vergabe inklusive Kostenanschlag
- **LP8:** Objektüberwachung – Bauüberwachung und Dokumentation
- **LP9:** Objektbetreuung