



Radweg 2. BA
 Förderung 70% (Bewilligung 2019)
 Baubeschluss liegt vor.
 (SV-9-1692 vom 10.06.2020)
 Baukosten: 0,5 Mio. €
 Bauausführung: Anfang 2023

Radweg 3. BA
 Förderung 90%
 (Bewilligung ab 2022 in Aussicht gestellt.)
 Baubeschluss nicht liegt vor.
 (Beratung FA / KA Sept. 2022)
 Baukosten: 1,1 Mio. €
 (inkl. zusätzl. Verrohrung u. Winkelstützwand)
 Bauausführung: Anfang 2023

Radweg 4. BA
 Förderung 80% (Bewilligung 2020)
 Baubeschluss liegt vor.
 (SV-9-1665 vom 18.03.2020)
 Baukosten LOS 1: 0,560 Mio. €
 (Kostenbeteiligung Brücke A1 gem. § 12 FStrG)
 Baukosten LOS 2: 0,835 Mio. €
 (Radweg Bereich Rampe einschl. zusätzl. Stützwand)
 Bauausführung ab 2023 durch die Autobahn GmbH

Radweg 1. BA
 Förderung 70% (Bewilligung 2018)
 Baubeginn: 05.02.2020
 Verkehrsfreigabe: 13.11.2020
 Baukosten: 0,70 Mio. €

Bau eines Radweges an der K 39 AN 3 + 4
 in Ascheberg-Davensberg (3. Bauabschnitt)

Maßstab:
 1:10000