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Kreis Coesfeld  Sitzungsvorlage Nr. SV-6-0922 

    

Begründung: 
 
I. – V. 
 
Nachdem im Frühjahr 2004 von dem mit der Herstellung des Gebäudekomplexes beauftrag-
ten Unternehmen die letzten Nachbesserungsarbeiten ausgeführt wurden, ist jetzt eine end-
gültige Abrechnung erfolgt. Die Abrechnungssumme von rd. 876.000 € überschreitet das 
Auftragsvolumen nur um rd. 11.000 €. Strittig ist noch die Abrechnung mit der mit der Her-
stellung der Außenanlagen beauftragten Firma. Aufgrund der Witterungs- und Bodenverhält-
nisse vor dem Einzug im November/ Dezember 2002 wurde entschieden, eine 10 cm stärke-
re Schottertragschicht einzubauen. Die Firma macht im Zusammenhang hiermit Forderungen 
geltend, die nach der inzwischen erfolgten Prüfung der Schlussrechnung nicht in vollem Um-
fang berechtigt sind. Seitens des Kreises sind Rückforderungsansprüche in Höhe von rd. 
14.000 € geltend gemacht worden, die jedoch von der bauausführenden Firma weitgehend 
bestritten werden. Bevor eine gerichtliche Auseinandersetzung erfolgt, soll in einem Ge-
sprächstermin die Berechtigung der Forderung auf der Grundlage der Urkalkulation geklärt 
werden. 
 
Insgesamt sind die veranschlagten Haushaltsmittel von 1.250.000 € um nicht mehr als 5.000 
€ überschritten worden. Sofern der Rückforderungsanspruch realisiert werden kann, ergibt 
sich sogar eine geringfügige Unterschreitung der veranschlagten Summe. 
 
Die installierte Brauchwasseranlage hat sich bewährt. Durch die Nutzung des Regenwassers 
für Fahrzeugwäsche und Toilettenspülung ist der Frischwasserverbrauch deutlich zurückge-
gangen. Auch die auf dem Dach von einem privaten Investor betriebene Photovoltaikanlage 
bringt offensichtlich den gewünschten Erfolg. Jedenfalls wurde die Anlage zwischenzeitlich 
erweitert. 

 
 
 
 


